

## Podsumowanie II kwartału projektu

Projekt [www.muzeach](http://www.muzeach) realizowany jest przez 5 muzeów: Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Muzeum - Zamek w Łąncucie. Podsumowujemy drugi kwartał prac nad projektem w Muzeum Lubelskim.

Kolejny etap trwania projektu przyniósł kolejne spotkania zespołów projektowych w instytucjach partnerskich oraz spotkania międzymuzealnego zespołu projektowego. W Muzeum Lubelskim pracownicy merytoryczni weryfikują opisy metadane oraz przygotowują opisy popularyzatorskie zabytków. Rozpoczął się także proces digitalizacji obiektów. Prowadzone są działania promocyjne, w siedzibie instytucji zawisły plakaty informacyjne dotyczące projektu. Rozpoczął się pierwszy szkolenie pracowników instytucji. 8 sierpnia odbyło się szkolenie z Color Managementu, a 2-4 września 2019 r. odbyło się szkolenie PRINCE2 .



Projekt [www.muzeach](http://www.muzeach) dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury). Realizowany jest przez Muzeum Lubelskie w Lublinie wraz z partnerami na zasadzie konsorcjum: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum - Zamek w Łąncucie



Rzeczpospolita  
Polska

Ministerstwo  
Kultury  
i Dziedzictwa  
Narodowego

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Projekt „[www.muzeach](http://www.muzeach)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa  
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego